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Man kann kein Baby in einem Monat zur Welt bringen, indem man 9 Frauen

gleichzeitig schwangert.

Die ersten 90% einer Aufgabe nehmen 90% der Zeit in Anspruch, die letzten 10%

der Aufgabe erfordern die anderen 90% der Zeit.

Dieselbe Arbeit unter denselben Bedingungen wird von 10 Schatzern
unterschiedlich geschatzt werden oder von einem Schatzer unterschiedlich zu 10

verschiedenen Zeitpunkten.

Das wertvollste und am seltensten benutzte Wort im Wortschatz eines Project
Managers ist "NEIN".

Du kannst einen Dummkopf in die Verpflichtung zu einem unverninftigen Termin

treiben, aber du kannst ihn nicht antreiben ihn zu halten.
Je lacherlicher der Termin, desto teurer der Versuch, ihn zu halten.
Je hoffnungsloser die Situation, desto optimistischer der Betroffene.

Zu wenig Leute im Projekt kdnnen die Probleme nicht I6sen - zu viele Leute im

Projekt schaffen mehr Probleme als sie l6sen.

Du kannst die Anforderungen des Anwenders einfrieren, aber er wird nicht

aufhoren zu fordern.

Eingefrorene Anforderungen und der Schneemann sind gleich: beide werden

schmelzen, wenn genligend Hitze angewendet wird.

. Die an ein Versprechen geknipften Bedingungen werden vergessen, an das

Versprechen erinnert man sich.
Ein Anwender wird dir alles sagen, wenn du ihn danach fragst - nicht mehr.

Von mehreren mdglichen Auslegungen einer Nachricht ist die unbequemste die

einzig richtige.
Was nicht auf dem Papier steht, wurde nie gesagt.

PERKINSON und MURPHY leben und sind wohlauf - in deinem Projekt.
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